ZALACZNIK nr 6

UMOWA

zawarta wdniu .............ooeiiiiin.. W ottt , pomiedzy:

WOKAMID Sp. z.0.0., ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna, NIP 596-174-60-16 w imieniu i na
rzecz ktorej dziata:
Prezes Zarzadu Lukasz Szczerbak

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Wykonawcg”

zostata zawarta Umowa nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy — realizacja Operacji / Projektu

»R0zbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Goraj — etap 11 oraz budowa przydomowych
oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Goraj i Krobielewo”

realizowanego w ramach operacji pn.:

Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Przytoczna poprzez budowe sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tfocznej dla miejscowosci Goraj, rozbudowe sieci
wodociggowej rozdzielczej wraz z infrastrukturg towarzyszqcq w miejscowosci Goraj oraz budowe
przydomowych oczyszczalni sciekow w miejscowosci Goraj i Krobielewo

wspolfinansowanej ze Srodkow Unii Europejskiej — ,, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”, Operacja typu ,, Gospodarka
wodno-sciekowa” w ramach poddzialania ,, Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow maltej infrastruktury, w tym inwestycji w energig

.9

odnawialng i oszczedzanie energii”, objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2014-2020.

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych.

2. Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane polegajace na:
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1) Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Goraj — etap 11

Na przedmiot zamoéwienia sktada sig:

e sie¢ wodociggowa §r. 90 PE100SDR17 o dtugosci ok. 49,7mb

o hydrant nadziemny $r. 80mm w komplecie z zasuwa — 1 kpl.

e zasuwy na sieci $r. 80mm — 2 kpl.

« odpowietrznik wodociggowy zabudowany bezposrednio w gruncie $r. 80mm - 1 kpl.
e przylacza wodociggowe do granicy dziatki z rur PE $r 32 mm o dtugosci ok. 19,92 m
« opaska samonawiercajaca z zasuwg 90/32 - 2 kpl.

(stanowig koszty kwalifikowalne uwzglgednione we Wniosku o przyznanie pomocy w
ramach PROW 2014-2020)
oraz

» przytacza wodociggowe od granicy dziatki do budynku z rur PE $r 32 mm o dtugosci ok.
36,63 m

(przytacza na prywatnych posesjach od granicy dziatki drogowej do budynku)
(stanowia koszty niekwalifikowalne uwzglednione we Wniosku o przyznanie pomocy w
ramach PROW 2014-2020).

W

ramach ww. przedmiotu zamowienia wykonane zostang m.in. nast¢pujace prace:
wytyczenie sieci w terenie,
wykonanie robot porzadkujacych po trasie sieci z przygotowaniem do wejscia dla
sprzetu,
lokalizacja poprzez wykonanie wykopow recznych odkrywkowych istniejacego
uzbrojenia terenu wraz z zaznaczeniem miejsc kolizyjnych,
roboty ziemne wykonywane mechanicznie, cz¢Sciowo recznie (zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej, wykopy waskoprzestrzenne umocnione),
uktadanie przewodéw wodociggowych
odtworzenie nawierzchni drog w istniejacej technologii,
wykonanie rob6t demontazowych i montazowych,
roboty instalacyjne,
proby szczelno$ci rurociagow,
roboty wykonczeniowe 1 uporzagdkowanie terenu po robotach,
sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

Szczegblowy  zakres  robot  objetych ~ zamdwieniem — okreslaja ~ dokumentacje
projektowe/techniczne (zalacznik nr 7):

a)
b)

c)

d)

Projekt budowlany, wykonawczy,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét,

Przedmiary robot - dokumenty pomocnicze, dotgczone do niniejszej SIWZ sg wyltacznie
dokumentami informacyjnymi, z ktéorych moze skorzysta¢ wykonawca, ale nie ma
takiego obowigzku. Przedmiary petnig tylko pomocnicza funkcje zarowno pod wzgledem
ilosciowym i rodzajowym — moga by¢ korygowane przez wykonawce bez pdzniejszej
oceny przez Zamawiajacego. Przed sporzadzeniem oferty nalezy zapoznaé si¢ z
aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji;

warunki okreslone w decyzjach i pozwoleniach organow, np.: pozwoleniu na budowe,
pozwoleniu wodno-prawnym, a takze uzgodnienia branzowe lub z zarzadcami sieci.
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2)

KOD CPV:
e 45000000-7 - Roboty budowlane
e 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
e 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow,
e 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
e 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog.

Budowa 2 szt. przydomowych oczyszczalni SciekOw w miejscowosci Goraj i Krobielewo.

Szczegdlowy zakres robot i1 lokalizacje poszczegolnych oczyszczalni objetych zaméwieniem

okreslajg dokumentacje projektowe/techniczne (zalacznik nr 8):

a) Dokumentacje techniczne,
- Przydomowa roslinna oczyszczalnia $ciekow — szt. 1 (m. Goraj)
- Przydomowa ro$linna oczyszczalnia $ciekow — szt. 1. (m. Krobielewo).

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

€) Przedmiary robot - dokumenty pomocnicze, dotaczone do niniejszej SIWZ sa wylacznie
dokumentami informacyjnymi, z ktérych moze skorzysta¢ wykonawca, ale nie ma
takiego obowigzku. Przedmiary petnig tylko pomocnicza funkcj¢ zarowno pod wzgledem
ilosciowym i rodzajowym — moga by¢ korygowane przez wykonawce bez pdzniejszej
oceny przez Zamawiajacego. Przed sporzadzeniem oferty nalezy zapoznaé si¢ z
aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji.

d) warunki okreslone w decyzjach i pozwoleniach organéw, np.: pozwoleniu na budowe,
pozwoleniu wodno-prawnym, skutecznym zgloszeniu robdt, a takze uzgodnienia
branzowe lub z zarzadcami sieci.

KOD CPV:
e 45000000-7 - Roboty budowlane
e 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow,
e 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i1 roboty ziemne,
e 45232460-4 - Roboty sanitarne,
e 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
e 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne,
e 45112400-9 - Roboty wykopaliskowe.

Podstawa wykonania przedsigwzigcia jest wersja papierowa dokumentacji projektowych i
technicznych, ktore posiada Zamawiajacy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg 1 miejscem prowadzenia robot,
dokonat wizji terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystgpity w stosunku do
informacji zawartych w catej dokumentacji zmiany oraz ze warunki prowadzenia robot sg mu
Znane.

Zakres prac obejmuje wszystkie roboty, w tym roboty pomocnicze i towarzyszace konieczne
do wykonania zamdéwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na
warunki terenowe, sztuk¢ budowlang, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
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Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 962) os6b wykonujgcych czynno$ci w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia: wykonanie robot ogolnobudowlanych oraz
instalacyjnych, z wylgczeniem nadzorowania tych osob przez osoby wykonujace samodzielne
funkcje techniczne.

Wykonawca lub podwykonawca najpoézniej w dniu zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajagcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wraz z wykazem 0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby
oraz wymiaru czasu pracy (peten etat/czg¢s$¢ etatu). Osoby te musza bra¢ udzial w realizacji
zamowienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do biezgcej aktualizacji ww.
wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu zaktualizowany wykaz niezwlocznie, nie
p6zniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie oséb ujetych w wykazie. Na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu wykazy
dotyczace podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krotszym niz 3 dni, Wykonawca i podwykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu
do wgladu kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce oraz podwykonawcoé4w z osobami
wykonujacymi wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamdOwienia.
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 pracg i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce 1 podwykonawce aktualizacji wykazu osob zatrudnionych
oraz kopii zanonimizowanych uméw zawartych przez Wykonawce oraz podwykonawcow z
osobami wykonujacymi czynno$ci okreslone przez Zamawiajacego w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oso6b na
podstawie umowy o prace.

Przepisy ust. 6 stosuje si¢ rowniez do Podwykonawcow.

§2
Terminy
Rozpoczegcie robdt nastagpi po podpisaniu umowy W terminie Wyznaczonym przez
Zamawiajacego, wynikajagcym z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Rozpoczecie robdt nastapi po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego wraz z
zezwoleniem (wlasciwym zgloszeniem) na prowadzenie robdt i kompletng dokumentacja
projektowa i techniczna.

Zamowienie musi by¢ zrealizowane w terminie do 31.08.2018 r.
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5

Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo - finansowym,
sporzadzeniem i podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

Roboty winny by¢ realizowane zgodnie z przyjetym przez Strony harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie p6zniejszym niz 7 dni od dnia podpisania umowy
przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys uproszczony,
a w stosunku do przydomowych oczyszczalni $§ciekdw rowniez kosztorys uproszczony w ujeciu
jednostkowym — oddzielnie dla kazdej z oczyszczalni, obejmujacy prace konieczne do
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia uzasadnionych uwag w stosunku do tresci
harmonogramu i kosztorysu. Wykonawca jest obowigzany uwzglednia¢ uwagi Zamawiajgcego
w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia, chyba Ze sprzeciwia si¢ temu zasady techniki
budowlanej i inne obiektywnie uzasadnione okolicznosci.

Po akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy stanowié¢ bedzie zatacznik nr ...... do
Umowy.

Zmiany harmonogramu nie powodujace zmiany ostatecznego terminu zakonczenia realizacji
zamdwienia nie stanowig zmiany istotnej umowy.

§3
Obowiazki stron

Zobowiazania Wykonawcy:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, zlozong oferta, dokumentacja
projektowa i techniczng, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz
aktualnie obowigzujagcymi normami, prawem budowlanym 1 innymi obowigzujacymi
przepisami;

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw Wykonawcy dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacym prawem, w szczegolnosci zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; zawarte w dokumentacji projektowej i
technicznej wskazania urzadzen i1 materialow pochodzacych od konkretnych producentow
maja charakter przyktadowy. W trakcie realizacji moga by¢ zastosowane urzadzenia 1
materiaty réwnowazne, pochodzace od innych producentéw pod warunkiem, ze ich
parametry odpowiadajg parametrom urzadzen 1 materialow ujetych w projekcie 1 posiadajg
co najmniej takg warto$¢ techniczng, uzytkowa, estetyczng jakiej wymaga Zamawiajacy;

3) przedktadanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem, a nast¢pnie
dotaczenie do operatu powykonawczego certyfikatow zgodnosci z polska normg lub
aprobata techniczng, atestow, deklaracji zgodno$ci lub §wiadectw jakosciowych kazdego
uzywanego na budowie wyrobu lub elementéw konstrukcyjnych w tym materialow
biologicznych; Zamawiajacy tym samym wprowadza bezwzgledny zakaz montazu
jakichkolwiek wyrobow budowlanych bez zgody shluzb Zamawiajacego; ujawnienie
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)
11)
12)

13)

14)

6

nieuprawnionego wbudowania wyrobu budowalnego bedzie powodowaé bezwzgledny
nakaz rozbidrki tej czesci robot, podczas ktérych wykonywania uzyto uprzednio
niezaaprobowanego wyrobu budowlanego;

przygotowanie, zorganizowanie, zabezpieczenie, ochrona, rozbiorka, uporzgdkowanie, itp.
placu budowy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w zakresie bhp, w tym wykonanie
ogrodzen, zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynno$ci  koniecznych do zrealizowania robot; Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ 1 oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy i innych niezbednych do wykonania zadania;

uzyskanie przed przystgpieniem do prac pisemnego potwierdzenia ze strony wiascicieli
badz zarzadcow dziatek prawidtowosci lokalizacji przydomowych oczyszczalni sciekow,
punktu wyjscia kanalizacji z obiektu i punktu zasilania obiektow oczyszczalni w energie
elektryczna;

wykonanie robot przy uzyciu sprzgtu zaproponowanego w dokumentacji, a gdy to okaze
si¢ niemozliwe r¢czne wykonanie robdt ziemnych;

zapewnienie niezb¢dnych nadzoréw specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja itp.),
zglaszanie z siedmiodniowym wyprzedzeniem wiascicielom badz zarzadcom dziatek
wejscia w teren z robotami, dokonanie uzgodnien z wlascicielami nieruchomosci badz ich
zarzadcami sposobu wykonywania robot budowlanych a w przypadku zaistnienia
koniecznos$ci korzystania z dziatek sgsiednich uzyskanie pisemnej zgody na powyzsza
okolicznos$¢ przed rozpoczeciem robdt; koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,
zapewnienie na koszt Wykonawcy ewentualnej dostepnosci pasa drogowego w terminach
uzgodnionych z odpowiednimi organami;

zapewnienie we wlasnym zakresie korzystania z energii elektrycznej, wody
1 odprowadzenia $ciekOw oraz ponoszenie kosztow z tym zwigzanych;

zapewnienie wspotpracy z pracownikami Zamawiajacego, w szczegolnosci uczestniczenie
w spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego;
zapewnienie na budowie obecnos$ci kierownika budowy robot branzowych w sposéb
ciagly, tj. codziennie w wymiarze co najmniej 2 godzin w okresie, w jakim roboty te beda
wykonywane oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego W wyznaczonym przez niego
terminie, jaki nie moze by¢ krotszy niz 2 godziny zegarowe od momentu wezwania;
zawiadomienie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru o wadach lub brakach
w dokumentacji uniemozliwiajacych prowadzenie robdt lub nieadekwatnych rozwigzan
w zastosowanej technologii mogacych mie¢ wptyw na przyszlte funkcjonowanie obiektu, w
terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania; przystosowanie
wszystkich projektowanych obiektéw w przypadku wystapienia koniecznos$ci zwickszenia
ich zaglebienia w stosunku do zalozonego w projekcie;
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15)

16)

17)

18)

19)
20)
21)
22)

23)

24)

25)

26)

7

niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach
1 trudnos$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych roboét albo opdznienie terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

usuni¢cie z Terenu budowy os6b i1 podmiotow, ktorych obecno$¢ zakwestionowat
Zamawiajacy, w szczegoOlnosci gdy nie gwarantujg nalezytego poziomu wykonywania
robot, naruszaja zasady wspolzycia spotecznego, nie przestrzegaja zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, pozostaja pod wptywem alkoholu badz innych $rodkéw
psychoaktywnych;

przeprowadzenie wszelkich sprawdzen i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz
robot; catos¢ badan wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona
na wilasny koszt; jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umow3a, to Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZz wykonanie robot
jest niezgodne z umowa lub normami, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce,
za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonane roboty s3 zgodne z normami i
umowa, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego;

zapewnienie obstlugi geodezyjnej tj. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury
technicznej, geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz
pomiary realizacyjne w trakcie realizacji robot;

odpowiednie szalowanie wykopow w poblizu elementdw istniejacej infrastruktury; w
przypadku zmian gruntowo wodnych przewidzie¢ odwodnienie wykopow,

oznakowanie przebiegu sieci w terenie oraz oznakowanie urzadzen zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami;

zgloszenie Inspektorowi/om Nadzoru Zamawiajacego na pismie do sprawdzenia 1 odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace;

w przypadku zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonanie organizacji ruchu
1 zabezpieczenia robot wraz z opracowaniem projektu organizacji i zabezpieczenia robot;
w razie potrzeby przygotowanie i skladanie wnioskdw o zajecie pasa drogowego,
w ktorych beda prowadzone roboty oraz budowa drég tymczasowych, jezeli takie beda
wymagane;

wykonanie co najmniej 5 zdje¢ dla kazdej oczyszczalni (wykonanych na ré6znym etapie
inwestycji, kolorowych, dobrej jako$ci) ilustrujacych przebieg przedsiewzigcia i
osiggniecie efektu ekologicznego w postaci elektronicznej na ptycie CD;

przygotowania dokumentacji powykonawczej (wymagane przepisami prawa oswiadczenia,
atesty, certyfikaty materiatow, deklaracje zgodno$ci, rozliczenie powykonawcze z
podzialem na branze elementy zastosowane w ofercie), do dokumentacji powykonawczej
wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ dokumentacj¢ fotograficzng z poszczegdlnych
etapow robot jak rowniez potwierdzajacg stan faktyczny dla sytuacji, o ktéorych mowa w
pkt. 21 oraz potwierdzenie przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego;

uruchomienie 1 dokonanie rozruchu urzadzen sieciowych; osiggniecie zaktadanego efektu
rzeczowego i ekologicznego;
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27) usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia;

28) przeszkolenie 0sob wskazanych przez Zamawiajacego oraz uzytkownikow POS w zakresie
obstugi 1 eksploatacji oczyszczani $ciekow,

Wykonawca nie moze powolywac si¢ dla niewykonania badz nienalezytego wykonania swoich
obowigzkow umownych badz celem zgloszenia roszczen o wynagrodzenie dodatkowe na bledy
lub braki w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego W celu dokonania odpowiednich
zmian, modyfikacji i poprawek w ramach nadzoru autorskiego na warunkach okre§lonych w
punkcie 1.1.14 Umowy.

Zobowiazania Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

2) dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i technicznej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) uczestniczenie w odbiorach robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych zgodnie z § 10
umowy,

5) dokonanie odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 10,

6) dokonanie terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

§4
Umowa o Podwykonawstwo
Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca wykona przedmiot umowy o ktorym mowa w § 1
z udzialem Podwykonawcy (-6w)

za dzialania lub zaniechania ktérego (-ych) ponosi pelna odpowiedzialnos¢.

2.

Powierzenie wykonania czeSci przedmiotu zamowienia Podwykonawcy (-om) wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez ktorg nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czeS¢ zamoOwienia publicznego, zawarta pomigdzy Wykonawca a innym
podmiotem (Podwykonawcg), a takze migedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowia zalacznik do
uUmowy.

Postanowienia ust. 2 stosuje si¢ do Podwykonawcy (-6w), o ktorych mowa w ust. 1 oraz innych
Podwykonawcow 1 ich dalszych Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzy wykonanie
czegsci przedmiotu zaméwienia.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, o ktére] mowa w ust. 2, nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od
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dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, nie
poézniej niz w terminie 15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktorym
mowa w ust. 5, nie spelniajgcego wymagan ust. 4 1 12. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 5 w terminie, o ktérym mowa
w zadaniu poprzedzajacym uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7,
w przypadkach o ktérych mowa w ust. 4 i 12. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy, o ktorej mowa w ust. 7 w terminie, o ktorym mowa w zadaniu
poprzedzajacym uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedkladajacego kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 1 % wartosci
umowy, o ktorej mowa w § 5 ust. 1.

Jezeli umowa, o ktorej] mowa w ust. 9 przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w ust. 4 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem kary umowne;j.

Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wszelkie zmiany dotyczace umowy o podwykonawstwo wymagaja pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialnosci za wady nie byt
krétszy od okresu odpowiedzialnos$ci za wady wobec Zamawiajgcego, o ktorym mowa w §14.

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosei . . zlotych (slownie zlotych:

......................................................................................... . ). Wynagrodzenie obejmuje podatek
VAT, w kwocie .................. zlotych.
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Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacja projektowa i techniczng oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.
W stosunku do przydomowych oczyszczalni $ciekow wynagrodzenie ryczattowe zostanie
pomniejszone o niewykonane z przyczyn niezaleznych od stron umowy POS, o wynagrodzenie
ustalone zgodnie z uproszczonymi kosztorysami jednostkowymi, o ktéorych mowa w § 2.
Powyzsze wymaga aneksu do umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Strony uzgadniaja, ze rozliczenie robot nastgpi w oparciu o fakture koncowa na kwote brutto
, _ ztotych  (stownie  zlotych:
........................................................................................... ), wystawiong na podstawie protokotu
koncowego odbioru robdt, ptatne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT na adres:
NADYWCA: ..ot e
OdDIOTCA: ..ottt e e et e e e
W wypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materialdéw lub urzadzen o parametrach
wyzszych niz wymagane przez Zamawiajacego, nie dopuszcza si¢ mozliwo$ci zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Termin platnosci faktury uwaza si¢ za zachowany, jezeli najp6zniej w tym dniu Zamawiajacy
wystawi do banku polecenie przelewu nalezno$ci na rzecz Wykonawcy w wyniku czego
przelew zostanie zrealizowany.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalaja, ze zmianie ulegnie
odpowiednio warto§¢ wynagrodzenia brutto.
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1
dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci ktorych termin uptynat. O$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Umow o
podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 11., podwazajacych

zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sig
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 10., jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 11. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Réwnowartos¢  kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§6
Przedstawiciele stron / Personel
1. Osoby wyznaczone do koordynacji zamdwienia:

ze strony Zamawiajacego:
Koordynacjaprac —p. ........ccooeeiiiiiiiiiiiiiann... Tel. ...l
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Inspektor Nadzoru P. ... V7111
posiadajacy uprawnienia w specjalnosci ............ 1) S wydane przez

ze strony Wykonawcy:

Koordynacja prac —p. ..o.oeveveiiiiiiiieiieeenennn, tel. oo ,
Kierownika robot budowlanych w specjalnosci w osobie Pana ...........................
V.31 tel . posiadajacego  uprawnienia
........................... , WYdane przez ..........cooevvviiiiiiiinniinninann s

Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy
w stosunku do os6b wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego wyltacznie w przypadku zdarzen losowych, ktéorych nie mozna bylo
wcezesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej staranno$ci, a w szczegdlnosci
dlugotrwatej choroby, dtugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa osoba dedykowana przez
Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spelnia¢ warunki okreslone w siwz w
zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajace
uznaja pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego 1 uzyskanie jego
pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.

W zakresie robot elektrycznych, Wykonawca zapewni wykonanie robot budowlanych przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonywania robot o parametrach
okreslonych w dokumentacjach technicznych i projektowych.

§7

Teren budowy
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i utrzymaé na wtasny koszt drogi dojazdowe na/do
placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia bezpieczenstwa o0sOb postronnych
przebywajacych na terenie wykonywanych robot, wykonania i utrzymania na swoj koszt
wszystkich oston, ogrodzen na terenie robot 1 w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robot, a
takze zapewnienia warunki bezpieczenstwa ludzi, sprzetu i ruchu pojazdow mechanicznych
na placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie
robot 1 w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywatl teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz begdzie usuwat i skladowat, a nastepnie wywozil wszelkie
urzadzenia pomocnicze 1 zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
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6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im danych 1 informacji
wymaganych tg ustawa.

7. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzuje si¢ uporzadkowac teren budowy 1 przekazaé
go Zamawiajagcemu. Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia terenu, na jakim
wykonywane s3 roboty do stanu pierwotnego oraz do przedstawienia pisemnego
udokumentowania przywrdcenia terenu (w tym terenéw zielonych) po robotach do stanu
poprzedniego, potwierdzonego przez wiascicieli poszczegolnych dzialek. Wykonawca
odtworzy w szczegolnosci nawierzchni¢ drog, chodnikéw i poboczy drog w ciggach, w
ktorych beda prowadzone roboty, teren zaplecza budowy, jak rowniez terenow sasiadujacy
zajetych lub uzywanych przez Wykonawcg.

8. Wykonawca zapewni na wlasny kosz transport odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z ich utylizacjg. Strony ustalaja, iz Wykonawca jest wytworca odpadow w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

9. Wykonawca uzyska od wtasciciela badz zarzadcy terenu potwierdzenie przywrocenia stanu
poprzedniego i odpowiedniego uporzadkowania dziatki w formie pisemnej.

§8
Odpowiedzialno$¢

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa zdarzen powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych,
w szczegolnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw  dotyczacych
pracownikow 1 osob trzecich.

2. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach powstale w okresie, w ktorym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezaleznie od tego z jakich przyczyn
powstaly naprawi¢ na wilasny koszt w taki sposob aby roboty i materiaty odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymogom specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i
technicznej, zasadom wiedzy technicznej i normom.

§9
Roboty zamienne i dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego niezwtocznego informowania o koniecznos$ci
wykonania robot zamiennych lub zmiany materialdw budowlanych, sprzetu i urzadzen,
inspektora nadzoru, Zamawiajacego oraz w razie konieczno$ci autora projektu albo
odpowiednio autora dokumentacji projektowej i technicznej wraz z uzasadnieniem i
propozycja sposobu ich wykonanie o szczegdtowosci ustalonej z Inspektorem nadzoru.

2. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego
oraz wymaga w razie potrzeby akceptacji projektanta albo odpowiednio autora
dokumentacji projektowej i technicznej
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3. Wykonanie rob6t zamiennych nie moze prowadzi¢ do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy

4.

o ktorym mowa w § 5.

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania robot dodatkowych, wszelkie roboty nieobjete

przedmiarem i projektem, a konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy sg
robotami naleznymi do wykonania w zakresie przedmiotu zaméwienia.

§10
Zmiana umowy

Nie stanowi istotnej zmiany umowy W rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych m.in.:

1)

2)
3)

4)

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego, zmiana siedziby, zmiana osob reprezentujagcych strony umowy
itp.);

zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;
zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzgca do zmiany ostatecznego
terminu zakonczenia robot;

zmiana 0s0b wyznaczonych do pelienia samodzielnych funkcji na budowie, na
warunkach okre§lonych w § 6 Umowy.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.
Dopuszczalne sg nastepujace istotne zmiany tresci umowy:

1)

2)

3)

zmiana wyrobow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie wyrobow

budowlanych, sprzgtu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j i technicznej lub

ofercie stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bgdzie usprawnieniem procesu budowy,

zasadami wiedzy technicznej, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub wynikaé

Z przepisow,

wykonanie robdt zamiennych, gdy wykonanie robot wskazanych w dokumentacji

projektowej i technicznej lub ofercie stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie

usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwigkszeniem

bezpieczenstwa na budowie lub wynikac z przepisow,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) prac lub badan archeologicznych, powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejszg umowa,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

1

— ad pkt 1) — zamiana na materialy, urzadzenia i sprzet posiadajace co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty, 1
po dopetieniu warunkéw okreslonych w § 51 § 9 niniejszej umowy,
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2) —ad pkt 2) — roboty zamienne posiadajace co najmniej takie same parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, i po dopetieniu
warunkow okreslonych w § 9 oraz § 5 niniejszej umowy,

3) —ad pkt. 3) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:

a) lit. @) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuni¢cia skutkow tego
dziatania,

b) lit. b) — o okres niezbe¢dny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub
badan archeologicznych, rozwigzania problemu uwarunkowan spotecznych,

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w przypadku zmiany umowy z Instytucja

Zarzadzajacg PROW na lata 2014-2020 w zwigzanym z tym zakresie lub zgodnie z zaleceniami

tejze instytucji.

Dopuszczalne sg takze zmiany umowy zgodne z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) Prawa

zamoOwien publicznych, pod warunkiem spelienia kryteriow ustawowych. Dopuszczalno$¢

jakichkolwiek zmian nie oznacza, ze Zamawiajacy ma obowigzek wyrazenia na nie zgody.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem

niewaznosci.

§11
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbiodr czgsciowy;

3) odbior koncowy,

4) odbidr pogwarancyjny.

W odbiorze o ktorym mowa w ust.1 pkt. 1 uczestniczag Wykonawca (kierownik budowy) oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany:

1) do pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o gotowos$ci do odbioru
robdt ulegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca skutecznie nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ te roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywroci¢ te roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.

2) a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot lub ich czgéci, badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na swoj koszt i
ryzyko.

W odbiorze o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 - 4 uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego,

Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru

koncowego.

Zgloszenie gotowosci do odbioru (robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz

koncowego) przez Wykonawce musi zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciaggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Przed rozpoczgciem odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, kompletng
dokumentacje wymagang przy odbiorze wraz z niezb¢dnymi dokumentami, takimi jak:
1) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (nie obejmuje przydomowych oczyszczalni
sciekow),
2) protokoty techniczne,
3) gwarancje,
4) instrukcje eksploatacji 1 obstugi,
) aprobaty techniczne,
) atesty i certyfikaty jakosci,
7) deklaracje zgodnosci z PN,
) dokumentacje projektowe i techniczne z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy, jezeli mialy miejsce,
9) pozostate dotyczace przedmiotu umowy, w tym zadane przez Zamawiajacego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru czeSciowego zostang stwierdzone wady, niezaleznie od ich
wagi, winny by¢ usunigte przez Wykonawcg.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie wuniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy naliczajgc kary umowne lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bgdzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony na usunig¢cie wad
stwierdzonych przy odbiorze robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po
uptywie okresu rekojmi.
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek przedmiotu Umowy, w zastepstwie
Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuni¢cia Wad Iub Usterek.
Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem
zastepczym Zamawiajagcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a w razie braku powyzszych mozliwoéci — Wykonawca na
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zadanie Zamawiajacego zwroci udokumentowane koszty poniesione w ramach wykonania
zastepczego przez Zamawiajacego.

§12
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania nizej okreslonych zobowigzan Wykonawcy nastapi przez zaplate kary umowne;.
W wypadku jednak, gdy kara umowna nie pokrywa wysokosci szkody strony uprawnione sg do
dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kary. Kara umowna nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku naprawienia szkody wobec o0sob trzecich badz wobec
Zamawiajacego, jezeli to Zamawiajacy poniost koszty zwigzane z usunigciem tych wad badz
zgtoszono roszczenia.
Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke w realizacji okreslonych w umowie i harmonogramie poszczegdlnych robot
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opoznienia,
b) za zwloke¢ wykonania umowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 ust. 2
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opoznienia,
c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany wadliwie przedmiot
odbioru za kazdy dzien opoznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego,
e) za kazdy dzien zwtoki za nie zrealizowanie obowigzku przedtuzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 15 w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia umownego,

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opdOznienie w rozpoczeciu odbioru przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% za
kazdy dzief op6znienia liczac od uplywu ustalonego terminu na rozpoczecie odbioru,

b) za opdznienie w odbiorze przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% za kazdy dzien
opoznienia liczac od uptywu ustalonego terminu na dokonanie odbioru,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego.

5. Kary staja sie wymagalne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy stosownego

wezwania do zaptaty. Moga one podlega¢ sumowaniu.

6. Zamawiajacy moze zada¢ odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Prawo, o ktérym mowa w ust. 2 dotyczy zwtaszcza dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania

z tytulu utraty przez Zamawiajacego dofinansowania ze S$rodkéw Unii Europejskiej — w
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wysokosci rownej utraconej w ten sposob kwocie — ze wzgledu na okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

8. Stawki kar umownych za konkretne zdarzenia — tzn. za kazdy ponizszy przypadek osobno — sa
nastepujace:

1) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
1000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

2) nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - 200 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

3) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 3000 zlotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

4) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 2000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopi¢ Umowy
lub jej zmiany,

5) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1000 zt.

6) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - ......... zt
7) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - ............... 7
8) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - ................... zt
9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - ................ 7t
§13

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystapienia nastgpujacych
okolicznosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu prawidtowego wykonania cze$ci umowy,

2) Wykonawca nie przystapit do robdt lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 5 dni, co w ocenie Zamawiajacego nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robot.

3) W razie bezskutecznego uplywu terminu okreSlonego w pisemnym upomnieniu,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru a wynikajacym ze stwierdzenia wykonywania przez
Wykonawce robot niezgodnie z warunkami umowy lub razacego zaniedbania zobowigzan
umownych.
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4) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie daja si¢ usuna¢ i uniemozliwiaja uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

5) wykonawca nie przedstawil umowy ubezpieczenia badz nie optacit sktadki ubezpieczenia
okreslonej w § 16 Umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie 14 dni od daty stwierdzenia okolicznosci

okreslonych w ust. 1 pkt. 2 — 5, w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz usunie z terenu budowy w ciggu 3 dni od daty

odstapienia od umowy wniesione przez niego narzedzia, urzadzenia, materiaty nie wbudowane

i inne rzeczy.

W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od niniejszej] Umowy Wykonawca, przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na

dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zaplata za

wykonane prace zostaje wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce i

zostanie rozliczona nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robot.

W wypadku rob6t wadliwie wykonanych kosztami ich naprawy obcigzony zostanie

Wykonawca z potragceniem odpowiedniej kwoty z =zaptaty naleznej Wykonawcy lub

z zabezpieczenia wykonania umowy.

W wypadku zaistnienia szkody w zwigzku z odstgpieniem od umowy Zamawiajacy moze

potraci¢ z zaplaty naleznej Wykonawcy warto$¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 3

tiret pierwsze lit. d. oraz skwantyfikowang i wykazang w formie pisemnej warto$¢ szkody.

§ 14
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na wszystkie wykonane roboty oraz
zastosowane materiaty 1 urzadzenia (w tym rowniez urzadzenia elektryczne np. pompy,
dmuchawy, itd.) na okres ....... lat (.......... miesigcy) liczac od dnia dokonania odbioru
koficowego robot, niezaleznie od gwarancji udzielanych przez producentéw / dostawcoOw
urzadzen i materiatow wbudowanych w przedmiot umowy.

2. W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy niezwlocznie po
ich ujawnieniu, wyznaczajgc termin na ich usunigcie. Zgloszenie nastepuje faxem lub e-
mailem na wskazane numery telefonow 1 adresy. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzic¢
niezwlocznie przyjecie zgloszenia.

3. Wykonawca obowigzany jest do usunigcia na swoj koszt wad i usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego — W terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego. Jezeli usunigcie wady nie bedzie
mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z wnioskiem o jego przedtuzenie
z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.
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W razie awarii wodociaggu, do czasu usunig¢cia awarii Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej
niz w terminie 2 godzin, zabezpieczy teren objety awarig oraz zabezpieczy na swoj koszt
dostep do wody pitne;.

W zakresie przydomowych oczyszczalni $ciekow, w przypadku wystgpienia awarii, do
czasu jej usuniecia, Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 6 godzin,
zabezpieczy teren objety awarig oraz zabezpieczy na swoj koszt awaryjny odbior i utylizacje
sciekow.

Wadg lub usterke uwaza si¢ za skutecznie usuni¢ta z chwila podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usuni¢tych wad lub prac naprawczych.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy
usunie usterki na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo dokona¢ potracenia kosztow usunigcia wad 1 usterek z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Po zakonczeniu okresu gwarancji oraz po usuni¢ciu ujawnionych w tym czasie wad i
usterek, strony niniejszej umowy spisza protokét odbioru pogwarancyjnego.

W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jako$ci zostaje
przedhuzony o okres od chwili zgltoszenia wady do chwili jej skutecznego usunigcia.

Okres gwarancji biegnie od nowa w stosunku do danego elementu w przypadku jego
wymiany elementu na nowy wolny od wad.

Okres kolejnej gwarancji wynosi¢ bedzie okres pozostaty do uptywu okresu gwarancji
okreslonej na podstawie niniejszej umowy przy uwzglednieniu przedtuzenia zastrzezonego
w ust. 8 powyzej.

W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy danego elementu robot, Zamawiajacy przy
ujawnieniu dalszej wady czy usterki ma prawo zgda¢ wymiany elementu na nowy. Takie
same uprawnienie Zamawiajacy moze skutecznie zglosi¢ w przypadku, gdy uszkodzeniu
ulegl element robot istotny z punktu widzenia prawidlowosci funkcjonowania catosci robot.

Udzielenie gwarancji nie wylacza roszczen Zmawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne i prawne przedmiotu umowy — wedlug zasad okreslonych w przepisach Kodeksu

cywilnego.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, tj. 10 % warto$ci umowy brutto, o ktorej mowa w § 5 ust. 1, tj. w wysokosci:
......................... zt (stownie: .........................) w formie ....................... .
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi zatacznik nr ....... do umowy.

. Strony ustalaja, ze czg$¢ zabezpieczenia, tj. 70 % o roéwnowartosci kwoty:

......................... zh, jest zwalniana przez Zamawiajagcego w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane, natomiast
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pozostata cze¢§¢ zabezpieczenia, tj. 30 % o rownowarto$ci kwoty: ...l zt
jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pieniadz, zobowigzany jest do
odpowiedniego przedtuzenia terminu udzielonych zabezpieczeh w terminie 3 dni bez
wzywania przez Zamawiajgcego pod rygorem kar umownych.

§ 16
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy jest zobowigzany do zawarcia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej od wszystkich ryzyk, wynikajacych z
realizacji niniejszej umowy na sume¢ ubezpieczenia co najmniej rowng warto$ci
wykonywanych robdot budowlanych, obejmujace ryzyka w postaci szkdd osobowych 1
majatkowych oraz do przedilozenia dla Zamawiajacego kopii polisy, potwierdzajacej
zawarcie umowy ubezpieczenia ponadto jest zobowigzany do przedkladania na biezaco
dowodow uiszczenia wynikajacych z umowy sktadek.

2. Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ubezpieczenia przez caty okres wykonywania
Umowy oraz przez okres 60 dni po jej zakonczeniu.

§17

Spory
Spory mogace wynikna¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony beda si¢ staraly — 0
ile to mozliwe — rozstrzygna¢ polubownie.
Na zadanie kazdej ze Stron, celem ustalenia zasadnosci roszczen, Strony powotaja, na koszt
Strony zadajacej, niezaleznego bieglego z zakresu budownictwa.
Powotanie opinii przez bieglego nie wylacza dochodzenia przez Strony ich ewentualnych
roszczen przed sagdem powszechnym.
W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporow, beda one rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
Sila wyzsza
Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastapito wskutek sity wyzszej.
Przez site¢ wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas, ktoremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. Jako sit¢ wyzsza Strony
zaliczaja w szczegolno$ci: wojneg, dziatania wojenne, huragan, trzesienie ziemi, powddz, pozar,
ktéry nie powstal z winy Strony, epidemie, gwaltowne rozruchy, strajki oraz akty wladzy
publicznej, ktérym nalezy si¢ podporzadkowac.
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Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Stron¢ na pismie, bez zbednej zwloki, o jej zajsciu
1 ustaniu oraz udowodni¢ w jaki sposob sita wyzsza wplyneta na warunki wykonania umowy.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujaca si¢ na nia.

§19

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy: Prawo zamowien
publicznych 1 Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane — wraz z przepisami
wykonawczymi do w/w ustaw.
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw 1 wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przeniesc
nalezno$ci z wynagrodzenia na rzecz osob trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemne;j.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla
Zamawiajacego i jeden egz. dla Wykonawcy.
Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:
L)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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